

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সুবর্ণ ভবন (১৩ তলা), এ/২, সেকশন-১৪, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬



স্মারক: ৪১.০২.০০০০.০০৭.০০৮.২০২১-২৬২

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ, ১৪২৯
১১ আগষ্ট, ২০২২

বিষয়: “বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ১১ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬ মোতাবেক “বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)” অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা এর স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৩২৮.৩৯.০০৪.২২.৭৪২, তারিখ: ২০/০৭/২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের (প্রকল্প কোড ২২৪৩৪৫৭০০) অনুমোদিত ডিপিপি’র প্রাক্কলিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। অত্র প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ ১২০০০.০০ লক্ষ (একশত বিশ কোটি) টাকা। প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬ মোতাবেক প্রকল্পের “২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা” প্রস্তুত করা হয়েছে। পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ১১, পিপিআর ২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (উন্নয়ন খাতে) বিধি মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের নির্দেশনা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, “বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে যথাসময়ে বাস্তবায়নের স্বার্থে “২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা” অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ আনিছুল্জামান)

(অতিরিক্ত সচিব)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

☎ ৮০৩৫০৫২

jpu38@yahoo.com

সচিব,

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

০২। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর-১৪, ঢাকা।

০৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৪। সচিবের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৫। সচিবের একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৬। প্রকল্প পরিচালক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, মিরপুর-১৪, ঢাকা।

০৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক গণপূর্ত সার্কেল, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

০৮। প্রোগ্রামার, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর-১৪, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৯। অফিস কপি।

১ (৫১)
২০/০৭/২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সুবর্ণ ভবন (১৩ তলা), এ/২, সেকশন-১৪, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬



স্মারক: ৪১.০২.০০০০.০০৭.০০৮.২০২১-১৫৮

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ, ১৪২৯
১০ আগষ্ট, ২০২২

বিষয়: “বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬ মোতাবেক “বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)” অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা এর স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৩২৮.৩৯.০০৪.২২.৭৪২, তারিখ: ২০/০৭/২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের (প্রকল্প কোড ২২৪৩৪৫৭০০) অনুমোদিত ডিপিপি’র প্রাঙ্কলিত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। অত্র প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ ১২০০০.০০ লক্ষ (একশত বিশ কোটি) টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬ মোতাবেক প্রকল্পের “ক্রয় পরিকল্পনা” প্রস্তুত করা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের নির্দেশনা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে যথাসময়ে বাস্তবায়নের স্বার্থে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


(মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার)

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য

ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

মোবাইল : ০১৯১৭০০১০৩৪

টেলিফোন : ৪১০০০৮৮৭

ই-মেইল :

pd.sportscomplex@jpuf.gov.bd

pd.sportscomplexes@gmail.com

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,

মিরপুর, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

০২। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর-১৪, ঢাকা।

০৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৪। সচিবের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৫। সচিবের একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত মনিটরিং বিভাগ, ঢাকা।

০৭। অফিস কপি।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩ (পণ্য)

উন্নয়ন প্রকল্প

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সংস্থা :

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

নির্বাহক এজেন্সী :

গণপূর্ত অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম কোড :

প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোড :

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, কোড- ২২৪৩৪৫৭০০

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট ব্যয়	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভব তারিখ									
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কোড) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১	পণ্য (G-১০)	অন্যান্য মনিহারী (প্রকল্প অফিসের জন্য)	সংখ্যা	৪০ টি আইটেম	ওটিএম (ফ্রেমওয়ার্ক) (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	১৫.০০	জিওবি	১৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
২	পণ্য (G-১১)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রকল্প অফিসের জন্য) (প্রজেক্টর স্ক্রীন, ডিজিএ ক্যাবল (ল্যাপটপসহ))	সংখ্যা	২টি	আরএফকিউ (ক্রীডায়)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৩.৪০	জিওবি	৩.৪০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২	১৩/৮/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	৫ দিন	৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৮ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
৩	পণ্য (G-১১) (লট-১)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রকল্প অফিসের জন্য) (কম্পিউটার (ডেস্কটপ), ইউপিএস ১০টি ও আনুষঙ্গিক, লেজার প্রিন্টার ৮টি)	সংখ্যা	১০টি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	১০.৬০	জিওবি	১০.৬০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									



মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন আব্দুলকার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)




প্রতীক চন্দ্র রায়
পরিচালক


জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন




মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভিতরিক সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিসি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কোড) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইম্যা/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
৪	পণ্য (G-১১) (লট-২)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রকল্প অফিসের কর্মকর্তাদের জন্য) (ল্যাপটপ ও আনুষঙ্গিক, স্ক্যানার ২টি ও রশ্মিন প্রিন্টার ২টি)	সংখ্যা	৪ টি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৫.৬০	জিওবি	৫.৬০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
৫	পণ্য (G-১১)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রকল্প অফিসের জন্য) (২০ জনের কনফারেন্স সিস্টেম (মিটিং রুমের জন্য), কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সিস্টেম)	সংখ্যা	১টি	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৪.৫৫	জিওবি	৪.৫৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২	১৩/৮/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	৫ দিন	৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৮ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
৬	পণ্য (G-১২)	অফিস সরঞ্জামাদি (প্রকল্প অফিসের জন্য) (স্যানিটারী, ক্লিনিং, ক্রোকারিজ এবং টোনার)	সংখ্যা	প্রয়োজন মার্কিন	ওটিএম (ফ্রেমওয়ার্ক এপ্রিশেন্ট)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৫.৪৪	জিওবি	৫.৪৪	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
৭	পণ্য (G-১২)	অফিস সরঞ্জামাদি (প্রকল্প অফিসের জন্য) (পিএবিএক্স এক্স ইন্টারকম সিস্টেম, টেলিফোন সেট, মোবাইল ফোন সেট)	সংখ্যা	১০টি	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	২.২০	জিওবি	২.২০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									


 মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)


 ফারুক রাস্তা
 পরিচালক
 জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন


 মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিসি অনুযায়ী ক্রেতার জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (শেড) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরওক আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
৮	পণ্য (G- ১৩) (লট-১)	আসবাবপত্র (প্রকল্প অফিসের জন্য)	সংখ্যা	১২ টি আইটেম	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৩১.২৫	জিওবি	৩১.২৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
৯	পণ্য (G- ১৩) (লট-২)	আসবাবপত্র (প্রকল্প অফিসের জন্য) (প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালকের জন্য সোফাসেট সাইট টেবিল ও টি টেবিলসহ)	সংখ্যা	১২ টি আইটেম	ওটিএম/ আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৩.৭৫	জিওবি	৩.৭৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
১০	পণ্য (G- ১৩) (লট-৩)	আসবাবপত্র (প্রকল্প অফিসের জন্য) (অফিসের দেয়ালের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী)	সংখ্যা	১২ টি আইটেম	ওটিএম/ আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৫.০০	জিওবি	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
১১	পণ্য (G- ১৪)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (প্রকল্প অফিসের জন্য) (বৈদ্যুতিক ফ্যান সিলিং ও ষ্ট্যান্ড)	সংখ্যা	৫০ টি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	০.৮৪	জিওবি	০.৮৪	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

প্রভাষ চন্দ্র রায়
পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

মোঃ আনিছুল্লাহ মান্নান
বরখাস্তপত্র পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মোলপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কোড) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরওফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১৫	পণ্য (G- ১৪)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (প্রকল্প অফিসের জন্য) (বৈদ্যুতিক লাইট)	সংখ্যা	প্রয়োজন মাসিক	ওটিএম (ফ্রেমওয়ার্ক এপ্রিমেন্ট)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৩.৭০	জিওবি	৩.৭০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
১৬	পণ্য (G- ১৪)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (প্রকল্প অফিসের জন্য) (এসি)	সংখ্যা	১২টি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	০০.৮৮	জিওবি	০০.৮৮	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
১৭	পণ্য (G- ১৪)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (প্রকল্প অফিসের জন্য) (ফ্রিজ, ফটোকপিয়ার, টিভি, মাইক্রোওয়ের ওভেন)	সংখ্যা	৪ টি আইটেম	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	০৩.৮	জিওবি	০৩.৮	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৯/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৯ দিন	৩০ দিন	৩৭ দিন	৪০ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
১৮	পণ্য (G- ১৪)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (প্রকল্প অফিসের জন্য) (কম্পাউন্ড সিকিউরিটি সিস্টেম)	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৫.০০	জিওবি	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২	১৩/৮/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	৫ দিন	৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৮ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)


প্রভাষ চন্দ্র রায়
পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

মোঃ আনিছুল্লাহ মান্নান
যেষ্ঠ সিনিয়র পরিচালক (অতিরিক্ত সিনিয়র)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ নজদালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিসি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভব্য তারিখ									
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) গ্রাফ-যোগ্যতা (কোড) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১৬	পণ্য (G-১৪)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (প্রকল্প অফিসের জন্য) (পিএ এন্ড কনফারেন্স সিস্টেম)	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৫.০০	জিওবি	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২	১৩/৮/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	৫ দিন	৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৮ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
১৭	পণ্য (G-১৪)	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (প্রকল্প অফিসের জন্য) (আইপিএস)	সংখ্যা	৫টি	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক/ HOPE	৫	জিওবি	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২	১৩/৮/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
										পরিঃ দিন	-	৫ দিন	৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৮ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
								১৩৬.৭৯											


ক্রয়কারী

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)


প্রভাষ চন্দ্র রায়
পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন


ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান

মোঃ আনিছুলজামান
স্বাস্থ্যসেবা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২৩ (সেবা)

উন্নয়ন প্রকল্প

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সংস্থা :

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

নির্বাহক এজেন্সী :

গণপূর্ত অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটি'র নাম কোড:

প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোড :


বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, কোড- ২২৪৩৪৫৭০০


ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	ভিত্তিক অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রম শর্তাধি এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃক	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ										
									প্রক্রিয়ার জন্য সময় কেড	কবয়ের করা হরদি যোগেশ্বর প্রাক-যোগাভা (কোড) HOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের পরপর আরওক আই ইয়ু/নোটিশ প্রকাশনের তারিখ	পরপর খোপার তারিখ	পরপর মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
১	সেবা (SD-১)	প্রশিক্ষণ (শিক্ষা সফর (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়/আইএম ই ডি/পরিকল্পনা কমিশন/গণপূর্ত অধিদপ্তর/স্থাপত্য অধিদপ্তর/ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন)	জব	১	জিওবি	কিউসিবিএস (জাতীয়)	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	১০০.০০	পরিকল্পনার তারিখ		০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৪/০৮/২০২২	২৫/৮/২০২২	৩১/৮/২০২২	৬ মাস	২১/১২/২৩
										পরিঃ দিন		১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন	২৫ দিন	৩১ দিন	৩১ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
২	সেবা (SD-২)	প্রশিক্ষণ (এথলেটিক ট্র্যাক, ফুটবল মাঠের টার্ন স্থাপনের নিমিত্ত টেকনিক্যাল ডিজিট) (গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য)	জব	২	জিওবি	কিউসিবিএস (জাতীয়)	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	জিওবি	৬৬.৬০	পরিকল্পনার তারিখ		০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৪/০৮/২০২২	২৫/৮/২০২২	৩১/৮/২০২২	৬ মাস	২১/১২/২৩
										পরিঃ দিন		১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন	২৫ দিন	৩১ দিন	৩১ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
৩	সেবা (SD-৩)	আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ	সংখ্যা	১১	জিওবি	ওটিএম (এনটিটি)	প্রকল্প পরিচালক/HOPE	জিওবি	৩৬.০০	পরিকল্পনার তারিখ		০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৪/০৮/২০২২	২৫/৮/২০২২	৩১/৮/২০২২	৬ মাস	২১/১২/২৩
										পরিঃ দিন		১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন	২৫ দিন	৩১ দিন	৩১ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									
৪	সেবা (SD-৪)	যানবাহন ডাড়া (চুক্তিভিত্তিক)	সংখ্যা	২	জিওবি	ওটিএম/ ডিপিএম (এনটিটি)	প্রকল্প পরিচালক/HOPE	জিওবি	৩৬.০০	পরিকল্পনার তারিখ		০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৪/০৮/২০২২	২৫/৮/২০২২	৩১/৮/২০২২	৬ মাস	২১/১২/২৩
										পরিঃ দিন		১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন	২৫ দিন	৩১ দিন	৩১ দিন	-
										প্রকৃত তারিখ									


পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

মোঃ আনিছুলজামান
বাবস্থাপনা পরিচালক (আইটিসি সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	ভিত্তিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের কন্যা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	জয়ের উৎস	প্রাপ্তিকৃত ব্যয় (সেক্টর টাক)	সম্ভাব্য তারিখ									
									প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	বাংলাদেশ করা মাদি (মাসপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (সেবা) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরওক আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড জরুরোদন	এওয়ার্ড জারী	মুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৫	সেবা (SD-৫)	অফিস ভবন ভাড়া	সংখ্যা	১	ওটিএম/ ডিপিএম (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক /HOPE	জিওবি	৫০.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০১/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২	২৪/০৮/২০২২	২৫/৮/২০২২	৩১/৮/২০২২	৬ মাস	২১/১২/২৩
									পরিঃ দিন	-	১০ দিন	১০ দিন	১৪ দিন	২৪ দিন	২৫ দিন	৩১ দিন	৩১ দিন	-
									প্রকৃত তারিখ									
৬	সেবা (SD-৬)	অনিয়মিত মজুরী (ফোর্স একাউন্ট)	সংখ্যা	খোক	আরএফকিউ/ ডিপিএম (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক /HOPE	জিওবি	৩.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২	১৩/৮/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
									পরিঃ দিন	-	৫ দিন	৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৮ দিন	-
									প্রকৃত তারিখ									
৭	সেবা (SD-৭)	লোগো তৈরি (অনুলিপি)	সংখ্যা	১	আরএফকিউ/ ডিপিএম (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক /HOPE	জিওবি	২.০০	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৫/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২	১৩/৮/২০২২	১৭ মাস	৩১/১২/২৩
									পরিঃ দিন	-	৫ দিন	৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৮ দিন	-
									প্রকৃত তারিখ									
								২৯৩.৬০										


ক্রয়কারী


প্রভাষ চন্দ্র রায়
পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন


ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান
মোঃ আনিছুলজামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়