

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষের
উন্নয়ন প্রকল্প (পণ্য)**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ :
সংস্থা :
নির্বাহক এজেন্সী :
ক্রয়কারী এনটিটির নাম কোড :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালক

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, কোড- ২২৪৩৪৫৭০০

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড		ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
										২০	২১									
১	১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (এসি, ফ্যান, সিকিউরিটি সিস্টেম, ক্যামেরা ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক)	সংখ্যা	৪ টি	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান	১০.০০	৫.০০	১০.০০	প্রকল্পের জন্য সময় কোড	২১	-	০৭/০৯/২০২৩	০২/১০/২০২৩	০৪/১০/২০২৩	২৩/১০/২৩	২৫/১০/২৩	০৫/১১/২০২৩	২৪ মাস	০২/১২/২৪
২	২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (পিএ এক্স কনফারেন্স সিস্টেম ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক)	সংখ্যা	১ টি	আরএফ বিডি (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক	৫.০০	৫.০০	৫.০০	প্রকল্পের জন্য সময় কোড	২১	-	০৮/১০/২০২৩	২২/১০/২০২৩	২২/১০/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	২০/১১/২০২৩	২৪ মাস	০২/১২/২৪

ক্রয়কারী
উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর

ক্রয়কারী (প্রকল্প পরিচালক)-এর স্বাক্ষর ও সীল

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর স্বাক্ষর

আহমদ হাবিবুল আলম
ব্যবস্থাপনা সেকা
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ

মোঃ আব্দুল হাকিম
উপ-প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

মোঃ আব্দুল হাদ আল মামুন
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া
কমপ্লেক্স নির্মাণ

মোঃ রুহুল আলম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ									
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩

(Signature)
 আহসানুল হক
 ব্যবস্থাপনা সেবা
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
 ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ


(Signature)
 উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
 মোঃ আব্দুল করিম
 মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক (বিনিয়োগ সরকারী সচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
 ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প


(Signature)


ক্রয়কারী পক্ষের পরিচালক-এর স্বাক্ষর ও সীল
 মোঃ আব্দুল হক আল মামুন তালুকদার
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া
 কমপ্লেক্স নির্মাণ


ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর স্বাক্ষর
 মোঃ রুহুল আমিন খান
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ											
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
৫	পণ্য (G-২২)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (গোপটপ-২টি, স্ক্যানার-২টি, ব্রাউজিং স্ট্রিটার-১টি, অন্যান্য কাবল ও হার্ডওয়্যার- ১টি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক)	সংখ্যা	২ টি আইটেম/ ৫ টি সাব আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক	৫.০০	জি ও বি	৫.০০	পরিকল্পনার তারিখ	০৪/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	২৬/১০/২০২০	২৬/১০/২০২০	২০/১০/২০২০	২৪ মাস	৩১/১২/২৪		
৬	পণ্য (G-২৪)	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (কনফারেন্স সিস্টেম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক)	সংখ্যা	১ টি আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক	৪.৯৫	জি ও বি	৪.৯৫	পরিকল্পনার তারিখ	-	০৪/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	২৬/১০/২০২০	২৬/১০/২০২০	২০/১০/২০২০	২৪ মাস	৩১/১২/২৪		


আইসিআইসি
 বাবস্থাপনা সেবা
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
 ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ


 উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
মোহাম্মদ রাফিকুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক (বিনিয়োগ সহকারী সচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
 ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প


 ক্রয়কারী পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল
আব্দুল হান্নান তালুকদার
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া
 কমপ্লেক্স নির্মাণ


 ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর স্বাক্ষর
মোঃ রুহুল আমিন খান
 বাবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ											
										প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	২	৬	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
৭	৭	৬	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
৮	৮	৬	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		

আবুল কালাম আজাদ
 ব্যবস্থাপনা সেকশন
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
 ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ


উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
 মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
 ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প


ক্রয়কারী প্রকল্প পরিচালক-এর স্বাক্ষর ও সীল
 আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া
 কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর স্বাক্ষর
 মোঃ রুহুল আমিন খান
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 জাতীয় প্রতিবেদী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
 সমাজকল্যাণ মহল্লালয়

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/লট নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মোট বরাদ্দ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড		ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) প্রাক-যোগ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
										১০	১১									
১	২	৬	৪	২	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২	পণ্য (G-২৭)	অসদাচরণ (অফিসের দেয়ালের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক) (ইনটেরিয়র)	সংখ্যা	১ টি আইটেম	আরএফকিউ (জাতীয়)	প্রকল্প পরিচালক	৫.০০	জিওবি	৫.০০	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩০	পণ্য (G-০৯)	অন্যান্য মনিয়ারি	সংখ্যা	পরিমাণ মত	ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট	প্রকল্প পরিচালক	০০.০০	জিওবি	০০.০০	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩১	পণ্য (G-২১)	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	পরিমাণ মত	ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট	প্রকল্প পরিচালক	০.৭০	জিওবি	০.৭০	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
৩২	পণ্য (G-২৫)	বৈশ্বাসিক বাস্তব	সংখ্যা	পরিমাণ মত	ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট	প্রকল্প পরিচালক	০.৭০	জিওবি	০.৭০	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

বিঃদ্র: অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২৩ অর্থ বছরের ব্যয় নির্দেশিকা এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১৬(১৩) মোতাবেক প্রকল্পের প্রয়োজনে প্রকল্পের প্রধান (HOPE) এর অনুমোদন ক্রমে প্রকল্পের প্রয়োজন বিবেচনায় ক্রয় প্যাকেজ ও ক্রয় পদ্ধতি সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন করা যাবে।


আব্দুল হক সিকান্দার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ


উপ-প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর
১১/১১/২০

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প



প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ



ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান এর স্বাক্ষর
মোঃ রুহুল আমিন খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মহলা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থ বছর
উন্নয়ন প্রকল্প (সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
সংস্থা : জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
নির্বাহক এজেন্সী : গণপূর্ত অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম কোড : প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্পের নাম ও কোড : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প, কোড- ২২৪৩৪৫৭০০

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	বিশিষ্ট অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বায় (লক্ষ টাকা)	সঞ্চয় তারিখ										
									প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হুন্ডি (মাসপত্র) প্রাক-যোগ্যতা কোড) EOI বিজ্ঞাপন দিন	বিজ্ঞাপনের পরপর আরএফ আই ইস্যু/নোটিশ প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি মোট সময়কাল	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	১	প্রশিক্ষণ (শিক্ষা সফর) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়/আইএম ই ডি/পরিচালনা কার্যালয়/গণপূর্ত অধিদপ্তর/স্বাপত্তা অধিদপ্তর/ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন	ক্র	১	ক্রীড়া	মন্ত্রণালয়/ HOPE/ অর্থ প্রকল্প পরিচালক	৫.৩৩	০০.৩৭	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
২	২	প্রশিক্ষণ (এথলেটিক ট্রাফ, ফুটবল মাঠের চার্ট স্থাপনের নির্দিষ্ট টেকনিক্যাল ডিগ্রি) (গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য)	ক্র	১	ক্রীড়া	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	৫.৩৩	০৫.৫৫	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

বিঃদ্র: অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বয় নির্দেশিকা এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ক্রয়কারী কার্যক্রম প্রধান (HOPE) এর অনুমোদন ক্রমে প্যাকেজ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)
প্রকল্পের প্রধান ও সীল

(স্বাক্ষর)
উপ-প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষর ও সীল

(স্বাক্ষর)
ক্রয়কারী (প্রকল্প পরিচালক)-এর সাক্ষর ও সীল

(স্বাক্ষর)
ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান-এর সাক্ষর ও সীল

আহসান হাবিব স্যাবির
ব্যবস্থাপনা সেবা

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

মোঃ রুহুল আমিন খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

D:\Sabbir PC (Del)\Sabbir PC\স্বাক্ষর প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট (ক্রয় সংক্রান্ত)\APP 2023-24\APP FOR HOPE (Goods) 2023-24 final Goods

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	ডিলিপি অনুযায়ী ক্রয়ের অন্য প্যাকেজের বর্ণনা (সেবা)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ											
									প্রক্রিয়ার জন্য সময় কোড	ব্যবহার করা হয়নি (মালপত্র) শ্রাক-যোথ্যতা (কাজ) EOI বিজ্ঞপন দিন	বিজ্ঞাপনের দরপত্র আরএফ আই ইস্যু/মোটাম প্রদানের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	এওয়ার্ড অনুমোদন	এওয়ার্ড জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মোট সময়কাল	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	১								১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
২	সেবা (SD-৩)	আউটসোর্সিং জনস্বাস্থ্য নিয়োগ	সংখ্যা	১৪	ওটিএম (এনসিটি)	স্বকল্প পরিচালক /HOPE	বি ও বি	০০.৩৬	পরিকল্পনার তারিখ											
৩	সেবা (SD-৪)	যানবাহন ভাড়া (দৈনিক/ভিত্তিক)	সংখ্যা	২	ওটিএম/ ডিলিপিএম (এনসিটি)	স্বকল্প পরিচালক/ HOPE	বি ও বি	০৬.০০	পরিকল্পনার তারিখ											

বিঃ দ্রঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ব্যয় নির্দেশিকা এবং স্বকল্পের প্রয়োজনে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) এর অনুমোদন ক্রমে প্যাকেজ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।


প্রকল্পটির স্বাক্ষর ও সীল


আহসান হাবীব সাকিবের
ব্যবস্থাপনা সেবা
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ


উপ-স্বকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
উপ-স্বকল্প পরিচালক (বিনিয়োগ সহকারী সচিব)
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য
ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ স্বকল্প


ক্রয়কারী (স্বকল্প পরিচালক)-এর স্বাক্ষর ও সীল

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তালুকদার
স্বকল্প পরিচালক (উপসচিব)
'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া
কমপ্লেক্স নির্মাণ'


ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান-এর স্বাক্ষর ও সীল

মোঃ রুহুল আমিন খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিরক্ষী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়